

Hrazeno z doence VMK 2015 ke vyřti  
na základě smlouvy č. 0300/4/15/022

---

## DODATEK č. 1

(dále též jen „**dodatek**“)

### ke Smlouvě o dílo ze dne 01.07.2016

na veřejnou zakázku „Dolní Věstonice – sanace sesuvů, stavba“

---

Tento dodatek je uzavřený podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „**občanský zákoník**“)

---

## I. SMLUVNÍ STRANY

### 1. Objednatel

**Obec Dolní Věstonice**

zastoupená: Ing. Jaroslavou Rajchlovou, Ph.D., starostkou  
se sídlem: Dolní Věstonice 67, 69129 Dolní Věstonice  
IČO: 00283134  
plátce DPH: NE  
bankovní spojení (číslo účtu): Komerční banka Břeclav, č. účtu: 6821651/0100  
telefon: 519 517 630  
e-mail: ou.dolnivestonice@iol.cz

(dále jen „**objednatel**“)

### 2. Zhotovitel

**EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Morava, závod Morava jih**

zastoupená: Ing. Ludvík Šumbera, ředitel závodu Morava jih  
se sídlem: Vídeňská 104, 619 00 Brno  
IČO: 45274924  
DIČ: CZ45274924  
plátce DPH: ANO  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 1561  
bankovní spojení (číslo účtu): Komerční banka, a.s., č.ú.: 1005845621/0100  
telefon: +420 547 428 811  
e-mail: eurovia-morava.jih@eurovia.cz

(dále jen „**zhotovitel**“)

ANEBO

Objednatel a zhotovitel společně dále také jako „**smluvní strany**“

## II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

(1) Smluvní strany uzavřely dne 1. 7. 2016 smlouvu o dílo na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Dolní Věstonice – sanace sesuvů, stavba“, kterou se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí dílo „Dolní Věstonice – sanace sesuvů, stavba“ dle projektové dokumentace zpracované společností Fundos, spol. s r.o. v 04/2016, pod zakázkovým číslem: 1721/16, a podmínek stanovených rozhodnutím č. 196/2016 Městského úřadu Mikulov, odboru stavebního a životního prostředí, ze dne 25. 4. 2016, č.j. MUMI 16013735, a kterou se objednatel zavázal dokončené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu a příslušnou DPH (dále jen „**Smlouva**“).

(2) Účelem tohoto dodatku je zúžení předmětu díla tak, že tento bude nově vymezen vybranými stavebními objekty stávající projektové dokumentace uvedenými v čl. III.odst. (2) tohoto dodatku.

(3) Smluvní strany se za účelem zprovoznění krajské komunikace III/42117 mezi obcemi Dolní Věstonice a Pavlov dohodly na tomto dodatku.

(4) Objednatel prohlašuje, že podal žádost o registraci projektu v rámci programu „MŽP Likvidace škod po živelních pohromách“, podprogramu „Likvidace škod po živelních pohromách roku 2014“ (dále jen „**Program**“). Objednatel dále prohlašuje, že Zastupitelstvo Jihomoravského kraje schválilo závazek spolufinancování akce „Dolní Věstonice, sanace sesuvů - zprovoznění krajské komunikace“. Objednatel se zavazuje činit veškeré kroky k zajištění financování Díla.

### III. ZMĚNA SMLOUVY

(1) Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

Čl. IV. odst. 8 Smlouvy nově zní:

*„Dílo je blíže specifikováno v projektové dokumentaci zpracované obchodní společností Fundos, spol. s r.o., ze dne 16.8.2016, pod zakázkovým číslem 1721/16, označené názvem DOLNÍ VĚSTONICE – SANACE SESUVŮ, PROJEKT – ČÁST 1, která tvoří přílohu Smlouvy (Příloha č. 1 Smlouvy), dále jen jako „Projektová dokumentace“ a zpracovatel Projektové dokumentace dále též jen jako „Projektant“.“*

Čl. V. odst. 19 Smlouvy nově zní:

*„Cena díla (dále jen „Cena Díla“) činí 56 739 413,24 Kč bez DPH.“*

(2) Předmět díla nově dle projektové dokumentace tvoří tyto stavební objekty:

- a) SO 01 – D.1.01 - SANACE SESUVŮ A ZEMNÍCH TĚLES V LOKALITĚ č. 1
- b) SO 02.2 - D.1.02.2 - SANACE SESUVŮ A ZEMNÍCH TĚLES V LOKALITĚ č. 2
- c) SO 05 - D.1.05 - NÁVRH NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI VODAMI V OBLASTECH ŘEŠENÝCH LOKALIT – 1. ČÁST
- d) SO 07 - D.1.07 - PROJEKT MONITORINGU V PRŮBĚHU VÝSTAVBY

(3) Smluvní strany pro vyloučení veškerých pochybností prohlašují, že sjednaná změna předmětu Díla nemá vliv na veškeré práce provedené zhotovitelem dle Smlouvy před uzavřením tohoto dodatku, jsou-li v souladu s projektovou dokumentací, která je přílohou tohoto dodatku. Tyto práce nadále tvoří součást Díla také ve znění tohoto dodatku a objednatel se zavazuje za veškeré tyto práce zhotoviteli zaplatit sjednanou Cenu Díla.

### IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


(1) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

(2) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.


**Přílohy**

Příloha č. 1 - Projektová dokumentace

V Dolních Věstonicích dne 25.10.2016

  
\_\_\_\_\_  
**Obec Dolní Věstonice**  
Ing. Jaroslava Rajchlová, Ph.D., starostka



V Brně dne 25.10.2016  
  
EUROVIA CS, a.s.  
odštěpný závod oblast Morava  
závod Morava jih  
Vidělská 104, CZ-619 00 Brno



\_\_\_\_\_  
**EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast  
Morava, závod Morava jih**  
Ing. Ludvík Šumbera, ředitel závodu Morava jih

**Tento dodatek byl schválen zastupitelstvem obce Dolní Věstonice dne 12.10.2016 usnesením č. 4.**