

Obec Dolní Věstonice

K rukám Ing. Jaroslavy Rajchlové,
Ph.D., starostky

Dolní Věstonice 67

PSČ 691 29

V Brně dne 3. 10. 2016

Věc: **Smlouva o dílo „Dolní Věstonice – sanace sesuvů, stavba“ – výzva k jednání o podmínkách dalšího provádění díla**

Vážená paní starostko,

obracím se na Vás ve věci realizace díla s názvem „Dolní Věstonice – sanace sesuvů, stavba“ dle smlouvy o dílo uzavřené dne 1. 7. 2016 mezi obcí Dolní Věstonice v postavení objednatele a společností EUROVIA CS, a.s. v postavení zhotovitele (dále jen „**Smlouva o dílo**“).

Byl nám doručen dopis ze dne 31. 8. 2016 zasláný Ministerstvem životního prostředí (dále jen „**MŽP**“), ve kterém nás MŽP informuje o skutečnostech souvisejících s financováním projektu sanace sesuvů v Dolních Věstonicích. MŽP nás v tomto dopise upozorňuje zejména na skutečnost, že k dnešnímu dni nebyla ze strany MŽP zaregistrována žádost obce Dolní Věstonice do podprogramu „Likvidace škod po živelních pohromách roku 2014“, ze kterého má být cena díla dle čl. II. odst. 4 Smlouvy o dílo významným způsobem spolufinancována. Důvodem tohoto stavu mají být především vady projektové dokumentace, kterou MŽP jako jeden z podkladů žádosti o registraci v rámci procesu registrace žádosti odmítlo. Informaci o tom, že dotace na spolufinancování díla dle Smlouvy o dílo dosud nebyla poskytnuta, máme rovněž z dalších veřejně dostupných zdrojů.

Vzhledem k tomu, že obec Dolní Věstonice jako objednatel díla nemá zajištěné financování díla dle uzavřené Smlouvy o dílo, současně ze schváleného rozpočtu obce Dolní Věstonice na rok 2016 či jiných nám známých a v úvahu přicházejících zdrojů nelze mít za to, že by dílo ve stávajícím rozsahu bylo možné plně financovat, jsme jakožto zhotovitel díla nuceni učinit příslušná opatření v zájmu minimalizace škod, které z tohoto stavu mohou v budoucnu vzniknout jak společnosti EUROVIA CS, a.s., tak obci Dolní Věstonice (obci Dolní Věstonice by mohla vzniknout škoda spočívající například v povinnosti hradit úroky z půjček, kterými bude nucena dílo financovat, pokud nezíská předemtné dotace). V tomto směru jsme v předchozích dnech přistoupili k realizaci nejnutnějších zabezpečovacích prací tak, aby provádění díla bylo možné dočasně pozastavit, přičemž k dokončení těchto prací a pozastavení provádění díla by mělo dojít v nejbližších dnech. K provedení těchto prací jsme přistoupili mj. právě za účelem minimalizace škod na straně obce Dolní Věstonice, jež by mohly vzniknout tím, že bychom obci Dolní Věstonice provedli dílo v rozsahu, v jakém by jej tato obec nebyla schopná zaplatit z vlastních nebo formou dotace poskytnutých zdrojů. Současně tak činíme rovněž z toho důvodu, že nemáme zájem na vzniku budoucích sporů o zaplacení faktur za provedené části díla, k nimž by mohlo dojít v souvislosti s neposkytnutím předemtných dotací.

Dovoluji si Vás vyzvat k jednání, v jehož rámci by mohly být dojednány nové podmínky provádění díla tak, aby tyto podmínky odpovídaly lépe současným finančním možnostem obce Dolní Věstonice při zachování naplnění účelu, pro který je dílo realizováno. Současně bychom v rámci tohoto jednání mohli projednat veškeré další otázky, jež je třeba projednat v souvislosti s prováděním díla. Pouze předesílám, že vzhledem k velmi nepřehledné situaci stran financování projektu budeme nuceni požadovat předložení dostatečných záruk k tomu, že dílo v nově sjednané podobě provedené řádně a včas bude ze strany objednatele zapláceno.

Berte prosím tento dopis jako výzvu ke společnému jednání, jehož vyústěním by měla být dohoda o nových podmínkách provedení díla dle Smlouvy o dílo tak, aby toto dílo splnilo účel, pro který je realizováno a současně bylo ve finančních možnostech objednatele cenu díla zaplatit. Naopak nemáme zájem na provádění prací, na které obec Dolní Věstonice nemá finanční prostředky, placení jejichž ceny by posléze mohlo významně a negativně ovlivnit rozpočet obce. Očekávám tedy, že mě v brzké době budete kontaktovat s návrhem termínu osobního jednání ve věci.

S pozdravem,



EUROVIA CS, a. s.
odštěpný závod oblast Morava
závod Morava Jih
Hdanská 104, CZ-613 05 Brno

EUROVIA CS, a. s., odštěpný závod oblast Morava, závod Morava Jih
Ing. Ludvík Šumbera, ředitel závodu