

Hrazeno z dotace VMK 2015 se výkon
na základě smlouvy č. 030014/15/022

Příloha č. 2 zadávací dokumentace

—

návrh dodatku ke smlouvě

DODATEK č. 1

(dále též jen „dodatek“)

ke SMLOUVĚ O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ze dne 12.01.2016

„Dolní Věstonice – sanace sesuvů, projekt“

(dále též jen „smlouva“)

Tento dodatek je uzavřený podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení § 2430 a násl. a § 2586 a násl. občanského zákoníku.

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

Obec Dolní Věstonice

se sídlem Dolní Věstonice 67, PSČ 691 29

zastoupený Ing. Jaroslavou Rajchlovou, Ph.D., starostkou

IČO: 00283134

Objednatel není plátcem DPH.

Tel: 519 517 630

E-mail: ou.dolnivestonice@iol.cz

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel

Fundos, spol. s r.o.

se sídlem Brno, Jahodová 523/58, PSČ 62000

zastoupený Ing. Petrem Lamparterem, jednatelem

IČO: 25320076

DIČ: CZ25320076

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 25430

Bankovní spojení: UniCredit Bank CZ a.s., č. účtu: 303116000/2700

Tel: 545 246 044, 602 551 392

E-mail: lamparter@fundos.cz

(dále jen „zhotovitel“)

ANEBO

Objednatel a zhotovitel společně dále také jako „smluvní strany“

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

(1) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je uzavřen na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Dolní Věstonice – sanace sesuvů, projekt – dodatečné služby“, spisová značka objednatele: DVSSP0216 (dále také „Veřejná zakázka“). Jednotlivá ustanovení tohoto dodatku tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky.

(2) V důsledku okolností, které objednatel, byť jednal s náležitou péčí, nemohl předvídat, vznikla potřeba dodatečných služeb, které nebyly obsaženy v původních podmínkách veřejné zakázky „Dolní

Věstonice – sanace sesuvů, projekt“, na základě které byla uzavřena smlouva, přičemž tyto dodatečné služby jsou nezbytné pro poskytnutí původních služeb.

(3) Smluvní strany se tak dohodly, že se tímto dodatkem rozšiřuje předmět smlouvy.

III. PŘEDMĚT DODATKU

(1) Předmět smlouvy se tímto dodatkem rozšiřuje o stavební objekt SO 06 KAMENNÁ ZEĎ.

(2) Předmět smlouvy se tímto dodatkem rozšiřuje zejména o tyto služby:

- a) geodetické zaměření stávající kamenné zdi a přilehlých pozemků pro případné odvodnění pro stavební objekt SO 06 KAMENNÁ ZEĎ,
- b) alespoň jeden ověřovací průzkumný vrt pro stavební objekt SO 06 KAMENNÁ ZEĎ,
- c) vypracování projektové dokumentace pro objekt SO 06 KAMENNÁ ZEĎ v rozsahu (stupních) požadovaném ve smlouvě,
- d) zapracování objektu SO 06 do celkové skladby projektu *Dolní Věstonice – sanace sesuvů*,
- e) vytvoření rozpočtu a výkazu výměr pro stavební objekt SO 06 KAMENNÁ ZEĎ.

IV. CENA PŘEDMĚTU DODATKU

(1) Cena sjednaná ve smlouvě se zvyšuje následujícím způsobem:

- | | |
|--|---------------------|
| a) cena za dílo se zvyšuje o: | 175 300,-Kč bez DPH |
| b) ceny za provedení inženýrské činnosti se zvyšuje o: | 16 500,-Kč bez DPH |

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(1) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

(2) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Smlouva byla schválena na ZO Dolní Věstonice dne 23.03.2016 usnesením

V *Dolní Věstonice* dne *26.3.2016* *7-41*

Za objednatele:

Obec Dolní Věstonice
Ing. Jaroslava Rajchlová, Ph.D., starostka

V Brně dne 4.3.2016

Za zhotovitele:

Fundos, spol. s r.o.
Ing. Petr Lamparter, jednatel

OBEC
Dolní Věstonice
691 29 IČO: 283 134