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Smlouva o dilo

1. SMLUVNI STRANY

1. Objednatel

Obec Dolni Véstonice

zastoupena: Ing. Jaroslavou Rajchlovou, Ph.D., starostkou

se sidlem: Dolni Véstonice 67, 69129 Dolni Véstonice

ICO: 00283134

platce DPH: NE

bankovni spojeni (Eislo uétu): Komeréni banka Breclav, ¢. uctu: 6821651/0100
telefon: 519 517 630

e-mail: ou.dolnivestonice @iol.cz

(dale jen ,,Objednatel”)

2. Zhotovitel

EUROVIA CS, a.s., od$tépny zavod oblast Morava, zavod Morava jih

zastoupena: Ing. Ludvik Sumbera, feditel zdvodu Morava jih
se sidlem: Videriska 104, 619 00 Brno

ICO: 45274924

DIC: CZ45274924

pladtce DPH: ANO

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze pod sp. zn. B 1561
bankovni spojeni (Cislo Gétu): Komeréni banka, a.s., €.0.: 1005845621/0100
telefon: +420 547 428 811

e-mail: eurovia-morava.jih@eurovia.cz

(dale jen ,,Zhotovitel”)
(Objednatel a Zhotovitel spolecné dale také jako ,Smiuvni strany”)
uzavieli v souladu s § 2586 a ndsl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢anského zakoniku (dale jen
,Obcansky zdkonik") tuto smlouvu o dilo (déle jen ,Smlouva®).
Il. UVODNI UJEDNANI
3. Smlouva je uzaviena na zakladé vysledk( zadavaciho Fizeni (déle jen ,Rizeni vefejné zakdzky")
vefejné zakazky s nazvem ,Dolni Véstonice — sanace sesuvi, stavba” (déle jen ,Verejnd
zakdzka") zadavané z diivodu krajni naléhavosti v jednacim Fizeni bez uvefejnéni. Jednotliva
ujednani Smlouvy tak budou vykladana v souladu se zadavacimi podminkami Verejné zakazky.
4. Dilo dle Smlouvy je spolufinancovéno formou t¢elové dotace v rdmci programu ,MZP Likvidace

Skod po Zivelnich pohromach”, podprogramu ,Llikvidace Skod po Zivelnich pohromach roku
2014" (dale jen ,Program”).
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10.

Zhotovite! je povinen pfi pinéni povinnosti vyplyvajicich ze Smlouvy dodrovat poZadavky
stanovené podminkami pro poskytnuti dotace z Programu.

IIl. PREDMET SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje provést na svij ndklad a nebezpeti ve sjednaném terminu pro
Objednatele dale specifikované dilo (d4le jen ,Difo“) a Objednatel se zavazuje dokontené Dilo
pFevzit a zaplatit za néj sjednanou cenu a piisluinou DPH, je-li Zhotovitel povinen dle zakona
£. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jiich predpist (dale jen LLZODPH")
hradit DPH.

IV. PREDMET DiLA

Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dilo ,Dolni Véstonice — sanace sesuvil,
stavba®, a to dle dale specifikované projektové dokumentace a die podminek stanovenych
rozhodnutim o nafizeni provedeni nutnych zabezpetovacich praci stavebniho Ufadu vydanym
Méstskym GFadem Mikulov, Odborem stavebnim a Zivotniho prostfedi dne 25.04.2016, pod
£.j.: MUMI16013735, které tvof{ pfilohu Smiouvy {PFiloha &. 2 Smiouvy), (dale jen JRozhodnuti
o nafizeni provedeni nutnych zabezpecovacich praci“), a dle podminek stanovenych
Smlouvou, a to véetné viech souvisejicich stavebnich praci, dodavek a sluieb. Kompletni
projektova dokumentace bude Zhotoviteli pfeddna po uzavieni smlouvy. Od okamiiku predani
kompletni projektové dokumentace je Zhotovitel povinen postupovat podie predané
projektové dokumentace.

Dilo je blize specifikovdno v projektové dokumentaci zpracované obchodni spoletnosti Fundos,
spol. s r.0. v 04/2016, pod zakazkovym &islem: 1721/16, oznacené nazvem: Dolni Véstonice
sanace sesuvil projekt, kterd tvofi pfilohu Smlouvy (Pfiloha € 1 Smlouvy), (déle jen jako
,Projektové dokumentace” a zpracovatel Projektové dokumentace dale téZ jen jako
,Projektant”).

Dilo bude slou#it k nasledujicimu GZelu: k trvalému zajisténi svahu v misté plnéni.

Soufasti Dila je zejména:

10.1. vyroba, dodavka, skladovani, zabudovani a montai vedkerych dild, material a zafizeni
tykajicich se Dila;

10.2. zaji¥téni a provedeni vSech opatfeni organizalniho a stavebné technologického
charakteru k fadnému provedeni Dila;

10.3. zajiéténi a provedeni viech nezbytnych priizkum{ nutnych pro Fadné provadéni a
dokonéeni Dila;

10.4. pribéiny odvoz stavebniho odpadu vzniklého pfi realizaci Dila, zajisténi jeho
do€asného nebo trvalého uloZeni, resp. pfevzeti téchto odpad@ do vlastnictvi osoby
oprévnéné k jejich pFevzeti podle zékona & 185/2001 Sb., o odpadech ve znéni
pozdéjiich predpisl, neni-li touto osobou piimo Zhotovitel;

10.5. zajistdni radné ochrany stavajicich okolnich ploch a to i téch, které nebudou dotéeny
stavebnimi pracemi, ale budou slouZit k prepravé & uskladnéni materialu nebo k
zafizeni stavenisté, pred zneisténim a po3kozenim po celou dobu provadéni Dila a
uvedeni viech té&chto povrchi dotéenych provadénim Dila do plvodniho stavu, pied
zapoletim stavebnich praci budou tyto plochy vhodnym zplsobem Zhotovitelem
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zdokumentovany, dokumentace bude souasti protokolu o pfedani a prevzeti
stavenisté;

10.6.  zajisténi bezpeénosti prace a ochrany Zivotniho prostfedi;

10.7. zajisténi a kontrola zabezpeleni staveniité;

10.8. proveden!{ zivéreiného Uklidu staveniité a uvedeni okolnich ploch do pévodniho
stavu;

10.9. zfizeni a rozvody pfipojek médii a energii béhem provadéni Dila;

10.10. zaji5téni potfebnych i organy vefejné spravy stanovenych opatieni a povoleni nutnych
k provedeni Dila (nap¥. vstupy na pozemky, zvlastni uZivani komunikace apod.);

10.11. zhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni Dila a jeji pfedani Objednateli.

Rozsah a kvalita Dila jsou déle dany pFisluinymi CSN, €SN EN, pravnimi piedpisy platnymi a
aéinnymi v dobé provadéni Dila, a ddle zejména podminkami stanovenymi Rozhodnutim o
nafizeni proveden{ nutnych zabezpelovacich praci a dalSimi rozhodnutimi a vyjadfenimi
dotéenych orgdnl vefejné spravy a sprivch inZenyrskych siti tykajicimi se Dila, a dalSimi
podminkami Objednatele sjednanymi ve Smlouvé.

Zhotovitel je povinen zajistit vedkeré nezbytné doklady, problicky a pfejimky, spojené
s provadénim Dila a doklady nezbytné pro vydani kolaudaéniho souhlasu na Dilo, pokud se
kolaudaéni soublas vyiaduje, vyZadované Smiouvou, pravnimi pfedpisy nebo orgény vefejné
spravy.

Zhotovitel prohladuje, ie pfed podpisem Smlouvy pfevzal a seznamil se s Projektovou
dokumentaci a mistem plnéni, a Ze s ohledem na své znalosti a zkuSenosti zhotovi Dilo dle
pfedané Projektové dokumentace tak, aby mohlo byt fadné uZivdno k Géelu, k némuZ ma byt
provedeno, pfifemZ si neni v@dom Z#adnych pfekdiek, které by mu branily v poskytnuti
sjednaného plnéni v souladu se Smiouvou.

Zhotovitel je povinen v ramci plnéni dle Smlouvy provést velkeré prace, dodavky, a sluZby,
kterych je tfeba trvale nebo docasné k zahdjeni, provadéni, dokonéeni a pfedéni Dila, pro
vyddani kolaudacniho souhlasu Dila, pokud se kolaudagni souhlas vyZaduje, a k uvedeni Dila do
trvalého provozu (napf. zajisténi skladky pfebyteného materidlu, odvoz tohoto materidlu na
skiadku, zajisténi veskerych zkoudek, revizi, atest{l, méieni a prohld3eni o shodé potiebnych
k vydani kolaudainiho souhlasu pro Diio, pokud se kolaudaéni souhlas vyZaduje, provést Oklid
stavenidté a odstranéni zafizeni stavenisté apod.) a zpracovat a pfedat Objednateli
dokumentaci skuteéného provedeni Dila.

Zhotovitel se zavazuje na zhotoveni Dila pouéit pouze materidly 1. jakosti a materialy, které
maji kvalitu odpovidajici jejich pouZiti pfi provadéni Dila, kterou Zhotovitel prokaZe Objednateli
nebo technickému dozoru Objednatele (ddle jen ,TDI”) dodacim listem, certifikdtem nebo
prohladenim o shodé od pouZivanych materiall vystavenymi pfisluSnym vyrobcem. Tyto
dokumenty je Zhotovitel povinen pfedloZit Objednateli nebo TDI pfed zabudovanim
pfislusnych materiald do Dila, pokud si je TDI vyZada.

Zhotovitel se zavazuje a odpovida za to, Ze pfi realizaci Dila nepouZije Zadny materidl, o kterém
je v dobé jeho uZiti znamo, Ze je $kodlivy, a to zejména Zivotnimu prostiedi nebo zdravi osob.
Zhotovitel je povinen provddét dislednou kontrolu nakupovanych materiald, hmot, surovin
a dalSich véci potifebnych pro pinéni pfedmétu Smiouvy a vyZadovat od vyrobcd a dodavateld
atesty, prohlaieni o shodé, certifikdty a zaruéni dokumentaci.

Zhotovitel je p¥i uréeni zplsobu provadéni Dila vazan pfikazy Objednatele, pokud Objednatel
Zhotoviteli takové pfikazy udéli.
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Zmény Dila, vietn& provedeni vetkerych vicepraci, ménépraci, zmény technologii nebo
materialt, doplitky, rozéifeni &i zdZeni Dila, je mozné &init pouze za podminek stanovenych
sakonem & 137/2006 Sh., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich pfedpisl (ddle jen
,Zdkon o vefejnych zakdzkdch”) a musi byt vidy sjednany pfedem ve formé pisemného
dodatku ke Smlouvd, nestanovi-li Smlouva jinak. Nebude-li pisemny dodatek obsahovat
ujednani o disledcich sjednanych zmén na vysi sjednané ceny Dila, je Objednatel povinen bez
ohledu na sjednané zmény Dila zaplatit cenu Dila sjednanou ve Smicuvé.

V. CENA A PLATEBNI PODMINKY
Cena Dila (dale jen ,Cena Dila") Zini 124 998 500,- K& bez DPH.

Cena Dila je stanovena jako nejvyie pfipustna a nepiekrotitelnd s vyjimkami stanovenymi ve
Smlouvé. Uprava Ceny Dila sjednané dle predchoziho odstavce je pfipustn pouze, je-li tak
stanoveno ve Smlouvé.

V Cené Dila jsou rovné? zahrnuty mimo jiné:

21.1. naklady na projekt, vybudovani, zfizeni, zprovoznéni, provoz, udribu, klid, likvidaci a
vyklizeni zafizeni staveni$té pro potfeby Zhotovitele po celou dobu provadéni
stavebnich praci na Dile a naklady na stfefeni a uklid staveni3té;

21.2. poplatky za zabor vefejného prostranstvi, pokud jej Zhotovitel potfebuje pro provadéni
stavebnich praci na Dile;

21.3. dopravni naklady pro persondl Zhotovitele a material na stavenisté;

21.4. néklady na odvoz a likvidaci odpad{ vzniklych v souvislosti s provadénim Dila;

21.5. cena vypracovani vekeré dokumentace ve smyslu odstavce 80 Smlouvy;

21.6. naklady na mechanizaci, spotfeba energii a vody a dali naklady Zhotovitele nutné pro
viasné a kompletni provedeni Dila dle Smiouvy.

Zhotovitel prohladuje, Ze pfed uzavienim Smiouvy provedl prohlidku mista plnéni a
skuteZnosti, které hylo moiné pfi prohlidce mista plnéni zjistit jsou zohlednény v Cené Dila.
Zhotovite! neni opravnén pozadovat jakékoli zvydeni Ceny Dila z téch diivoddl, které bylo
moiné zjistit pfi fadné prohlidce mista pinéni pfed uzavienim Smiouvy. Za viceprace dle
nasledujictho odstavce tak nebudou povajovany jakékoli stavebni prace, dodévky &i sluZby,
které vyplyvaiji z piipadného ztizeného pFistupu k mistu pinéni a ztitenych podminek provadéni
Dila, jejichZ existenci mohl Zhotovitel zjistit b&hem prohlidky mista pingni pfed uzavfenim
Smiouvy.

Vyskytne-li se pfi provadéni Dila potfeba provést viceprace, je Zhotovite! povinen provést bez
zbytegného odkladu presny soupis viech vicepraci, které je nutné provést, véetné jejich
ocenénl s ohledem na pocet mérnych jednotek a jednotkové ceny dle nésledujiciho odstavce, a
tento soupis pfediofit Objednateli ke schvéleni. Objednatel je povinen vyjadfit se k die
pfedchozi véty Zhotovitelem navriendmu soupisu vicepraci nejpozdéji do 5 pracovnich dn{
ode dne jeho pfedlofeni Zhotovitelem Objednateli. Bude-li navrieny soupis vicepraci
Objednatelem schvdlen, provedou Smluvni strany zménu rozsahu Dila a Ceny Dila dle
schvaleného soupisu vicepraci formou dodatku ke Smlouvé v souladu s platnymi pravnimi
predpisy. Zhotovitel neni opravnén poZadovat zvyieni Ceny Dila, jestlife pfesny soupis
vicepraci v&etné jejich ocenéni s ohledem na potet mérnych jednotek a jednotkové ceny dle
nasleduijiciho odstavce nepfedloii Objednateli ke schvaleni bez zbyteéného odkladu poté, kdy
se zvyeni Ceny Dila ukézalo jako nevyhnutelné.
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Smluvni strany se dohodly na nésledujicim postupu pfi vypoctu zmény Ceny Dila:

24.1. v pfipadé rozdifeni objemu jiZ sjednanych stavebnich praci, dodévek i sluieb zpracuje
Zhotovitel kalkulaci ceny z cen uvedenych v soupisu provedenych, dodanych a
poskytnutych stavebnich praci, dodavek a sluZeb (dale jen ,Soupis®);

24.2. v pfipadé, Ze se bude jednat ¢ prace, dodavky & sluiby, které nejsou zahrnuty v
Soupisu, zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny s vyuZitim aktualnich ceniki RTS, a.s.;

24.3. pokud se bude jednat o poloiky, které nejsou obsaZeny v aktudlnim ceniku RTS, a.s.,
pouiije Zhotovitel ceny v misté a Ease obvyklé.

Zhotovitel mize predloZit i nabidku pro Objednatele vyhodnéjsi.

Po vypoctu zmény Ceny Dila vyhotovi Zhotovitel pisemny navrh dodatku ke Smlouvé, jeho#
obsahem bude zejména rozsah zmén Dila, zména Ceny Dila véetné detailniho poloZkového
rozpoftu a viiv této zmeény na terminy plnéni Dila. V pfipadé, Ze vliv na terminy pinéni Dila
sjednané ve Smlouvé nebude v navrhu dodatku uveden, tyto ziistavaji beze zmény.

Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli a Zhotovitel je opravnén Objednateli vyGétovat
pouze Cenu Dila dle Zhotovitelem skuteéné provedenych stavebnich praci, dodavek a sluiek,
nedohodnou-li se Smluvni strany jinak.

Smluvni strany se dohodly, Ze § 2620, § 2621 a § 2622 Obdanského zdkoniku a rovnéZ obchodni
zvyklosti, jeZ jsou svym smyslem nebo G€inky stejné nebo obdobné uvedenym ustanovenim, se
nepouiiji.

VI. FAKTURACE A PLATEBNi PODMINKY

Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Dila pribéiné vidy za obdobi 2 kalendainich mésicil
na zaklad& faktur - dafiovych doklad( {dédle jen ,Faktura“), vystavenych za stavebni prace,
dodévky a sluzby na Dile provedené, dodané a poskytnuté v pfisluiném obdobi 2 kalendafnich
mésicli. Fakturace dle pfedchozi véty bude probihat aZ do wvySe 90 % Ceny Dila. Datum
uskuteénéni zdanitelného pInéni je vidy posledni den kalendafniho mésice, za ktery je Faktura
vystavovdna. Po pievzeti Dila Objednatelem vsouladu se Smlouvou vystavi Zhotovitel
zavéreénou Fakturu (déle jen ,Zdvéreind Faktura”) vystavenou za stavebni prace, dodavky a
sluzby na Dile provedené, dodané a poskytnuté od posledni vystavené Faktury do pfevzeti Dila
Objednatelem. Datum uskutecnéni zdanitelného pinéni u Zavéretné Faktury je den pfevzet|
Dila Objednatelem.

Faktura vystavend Zhotovitelem musi splfiovat nalefitosti dafiového dokladu dle § 29 zakona
¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjdich pfedpisti (déle jen ,ZoDPH"),
v pfipadé, Ze Zhotovitel neni pladtcem DPH, musi Faktura spliovat naleZitosti G¢etniho dokladu
dle § 11 zdkona ¢. 563/1991 Sh., o uetnictvi, ve znéni pozdéjdich pFedpist. Faktura musi vidy
splfovat néleZitosti stanovené § 435 Obfanského zdkoniku. Faktura musi dale odpovidat
poiadavkim stanovenym podminkami pro poskytnuti dotace z Programu.

Zhotovitel predloZi Objednateli pfed vystavenim kazdé Faktury Soupis. Soupis bude obsahovat
rozsah viech stavebnich praci, doddvek a sluZeb provedenych, dodanych a poskytnutych
v ramci Dila za obdobi, za které bude Faktura vystavena. Zhotovitel je povinen predloZit Soupis
Objednateli pfed vystavenim Faktury k odsouhlaseni, a to do 5 pracovnich dnli od data
uskute&né&ni zdanitelného plnéni, a Faktura mlZe byt vystavena aZ po odsouhlaseni Soupisu
Objednatelem.
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Objednatel je povinen se k Soupisu vyjadfit nejpozdéji do 5 pracovnich dni ode dne jeho
obdrieni. Vyjadii-li Objednatel se Soupisem nesouhlas, projednaji Smluvni strany vyhrady
Objednatele k Soupisu, a Zhotovitel poté pfedloZi Objednateli k vyjadfeni opraveny Soupis.

Zhotovitel vystavi Fakturu nejpozdéji do 5 pracovnich dnii ode dne odsouhlaseni Soupisu
Objednatelem. Nedilnou soutasti Faktury je Soupis podepsany Objednatelem.

Je-li Zhotovitel povinen dle ZoDPH uhradit v souvislosti s poskytovanim pinéni die Smlouvy
DPH, je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny Dila. Zhotovitel
odpovida za to, Ze sazba DPH bude ve vztahu ke viem pInénim poskytovanym na zékladé
Smlouvy stanovena v souladu s pravnimi pfedpisy platnymi a g€innymi k okamziku uskutecnéni
zdanitelného pinéni.

Splatnost Faktury nesmi byt krat3i 60 dn(i ode dne jejiho dorugeni Objednateli. Tato podminka
je stanovena zdOvodi krajni naléhavosti, vjaké je smlouva uzavirana, a zdavodu
spolufinancovani prostfednictvim dotace.

Cast Ceny Dila vyi¢tovana Fakturou a pfipadna DPH je uhrazena vidy dnem jejich odepsanim
z bankovniho G&tu Objednatele.

Stanovi-li Faktura splatnost deldi, nei je jako minimélni stanovena vtomto Clanku, je
Objednatel opravnén uhradit pfislu§nou Zast Ceny Dila ve Iniité splatnosti uréené ve Faktufe.

vyplyva-li z informaci zvefejnénych spravcem dané ve smyslu ZoDPH, Ze Zhotovitel je
nespolehlivym platcem DPH, je Objednate! opravnén pfislusnou DPH uhradit pfimo mistné
a vécné prislusnému sprévci dané Zhotovitele.

Bude-li Faktura obsahovat &islo bankovniho Oétu uréeného k Uhradé Ceny Dila nebo jeji casti a
piipadné DPH, které neni sprévcem dané ve smyslu ZoDPH zvefejnéno jako Cislo hankovniho
Gétu, které je Zhotovitelem poufivano pro ekonomickou &innost, je Objednatel opravnén
uhradit Cenu Dila nebo jeji ¢ast, na néZ byla vystavena Faktura, a pfipadnou DPH na bankovni
et zvefejnény spravcem dané ve smyslu ZoDPH jako bankovni G&et, ktery je Zhotovitelem
pouZivéan pro ekonomickou dinnost.

Nebude-li pFislu$na Faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalefitost nebo
bude-li chybné stanovena Zast Ceny Dila, DPH nebo jind naleiitost Faktury, je Objednatel
opravnén tuto Fakturu vratit Zhotoviteli k provedeni opravy s vyznadenim divodu vraceni.
Zhotovitel provede opravu Faktury dle pokyni) Objednatele.

Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze pokud bude Dilo pfeddno svadami a nedodélky
v souladu s odstavcem 82 Smiouvy, je Objednatel opravnén nezaplatit &ast Ceny Dila odhadem
pfiméfené odpovidajici jeho prévu na slevu 7 diivodu vadného plnéni do doby, neZ budou
vetkeré vady a nedodélky odstranény.

Vzhiedem k financovani Dila z Programu probiha kontrola vystavenych Faktur poskytovatelem
dotace. Pokud budou v ramci této kontroly poskytovatelem dotace ve Faktufe nebo dokladech
piilofenych k Faktufe zjistény nedostatky, je Objednatel rovnéi oprdvnén tuto Fakturu
Zhotoviteli vratit. Zhotovitel je povinen takovou Fakturu, pfipadné jeji piilohy, opravit dle
pokyni Objednatele.
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VIl. MiSTO A TERMINY PLNEN(

Mistem plnéni jsou pozemky parc. & 663/10, parc. €. 663/71, parc. ¢ 663/72, parc. &. 663/13,
parc. €. st. 546 a parc. €. st. 574, pokud neni ve Smlouvé stanoveno nebo ze Smiouvy nevyplyva
jinak.

Dilo bude provadéno v nasledujicich terminech:

Pfedpokladany termin pfedéni a pfevzeti stavenisté: bezodkladné po podpisu smiouvy;
Termin pro zahajeni stavebnich praci: bezodkladné po podpisu smiouvy;

Termin pro dokonéeni stavebnich praci: 31.12.2016;

Termin pro pfeddni a pfevzeti dokonéeného Dila: 31.12.2016.

Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbyteného odkladu na nevhodnou povahu
nebo nedplnost véci nebo podkladu, které mu Objednatel pfedal k provedeni Dila, nebo na
nevhodnou povahu nebo nedpinost pfikazu, ktery mu Objednatel dal. Jestlize nevhodné nebo
nedplné véci, podklady nebo pfikazy Objednatele prekéZeji vFadném provadéni Dila,
Zhotovitel v nezbytném rozsahu pferudi provadéni Dila do doby vymény nebo doplnéni véci
nebo podkladl nebo zmény pfikazi Objednatelem, nebo do doby dorudeni pisemného sdéleni
Objednatele, fe trvd na provadéni Dila s poufitim pfedanych véci nebo podklad( nebo na
dodriovani jeho pfikazli. Zhotovitel je povinen pokrafovat v provadéni Dila v rozsahu,
ve kterém mu vtom nebrini nevhodné nebo nedplné véci, podklady nebo pfikazy a
technologicky postup stavby Dila. Terminy pinéni dle odstavce 43 Smlouvy se prodluiuji o dobu
pferusenim vyvolanou, Zhotovitel viak nema pravo na nahradu nakladQ spojenych
s prerudenim Dila nebo s pouZitim nevhodnych véci.

Zjisti-li Zhotovitel v pribéhu provadéni Dila, Ze nelze dodriet terminy pinéni stanovené
v odstavci 43 Smlouvy, je povinen vidy na to Objednatele upozornit. Tim nejsou dotieny daisi
povinnosti Zhotovitele, zejména povinnost zaplatit smluvni pokutu za prodleni s pfeddnim Dila
a odpovédnost Zhotovitele za Skodu.

Terminy plnéni dle odstavce 43 Smlouvy mohou byt zménény pouze pisemnym dodatkem
ke Smlouvé po dohed& obou Smiuvnich stran, pokud neni ve Smlouvé stanoveno jinak.

Vill. STAVENISTE

Zhotovitel se zavazuje prevzit staveniité od Objednatele v terminu stanoveném v odstavci 43
Smiouvy. O predéni a pFevzeti stavenité bude sepsan protokol.

Zhotovitel je povinen ufivat staveniité pouze pro Utely souvisejici s provadénim Dila a pfi
ufivani stavenisté je povinen dodrZovat veskeré pravni pfedpisy.

Zafizenl staveniitd, vietné zajiéténi odbéru viech potiebnych energii a vody, si po dobu od
pfedani stavenisté Zhotoviteli do doby pfedéni staveniité zpét Objednateli, zajituje a hradi
Zhotovitel.

Zhotovitel je povinen zajistit fadné vytyeni stavenisté.
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Zhotovitel odpovidd za ochranu zdravi a bezpenost price viech osob v prostoru staveniité
b&hem provadéni Dila po celou dobu ode dne pfevzeti staveniité Zhotovitelem do okamZiku
pfevzeti Dila Objednatelem, pfipadné pfi odstrafiovdni vad a nedod&lkd Dita pfim&Fené i po
dobu tohoto odstrafiovéni. Po celou dobu provadéni Dila zajisti Zhotovitel bezpe€nost prace a
provozu, zejmena dodrZovani veskerych pravnich pfedpist o bezpeénosti a ochrané zdravi pfi
praci a poZdrni ochrané na pracovisti a o ochrané Zivotniho prostfedi, a odpovida za skody
vzniklé jejich porudenim, pfipadné& pfi cdstrafnovani vad a nedodélkd Dila pfiméfené i po dobu
tohoto odstrafiovéni.

Odvod srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze staveniité zajisfuje Zhotovitel a je
povinen dbat na to, aby nedochézelo k podmddeni staveni§té nebo okolnich ploch. Pokud k
této cinnosti vyuZije vefejnych stokovych sit, je povinen tuto skuteénost projednat
s vlastnikem téchto siti.

Zhotovitel je povinen skladovat viechny materialy, vyrobky, technické vybaveni a zafizeni
dodané na staveniité tak, aby nedoslo k jejich ztraté, odcizeni, poskozeni nebo zniéeni a je
povinen respektovat technické podminky vyrobce, jsou-li vyrobcem stanoveny.

Zhotovitel nese odpovédnost za veskeré Skody vzniklé v dasledku ¢innosti & opomenuti
Zhotovitele nebo jeho subdodavatell pfi plnéni Smlouvy nebo v souvislosti s jejim pin&nim,
véetné 3kod na pfilehlych pozemcich ve vlastnictvi tfetich osob. Pro G&ely Smlouvy se
poskozeni véci na pozemcich tietich osob rozumi taktéZ poruseni hranic pozemku a piestupky
proti zasaddm sousedského souZiti vedouci pouze k omezovéni priv naklddani s majetkem bez
vlastniho poskozeni véci.

Zhotovitel je povinen na stavenidti po dobu provadéni Dila, pfipadné pfi odstrafiovani vad a
nedodélkl Dila, zachovévat Cistotu a pofadek, odstrafiovat na své néklady odpady, nedistoty
vzniklé provédénim stavebnich praci a je povinen staveniité a zafizeni staveni§té Fadné
zabezpedit proti vniknuti tfetich osob.

Zhotovitel je povinen pfeddvat Objednateli doklady o zaji$téni likvidace odpadii vzniklych
provddénim Dila nebo v souvislosti s nim v souladu se zékonem ¢, 185/2001 Sb., o odpadech,
ve znéni pozdéjiich predpisli, jeho provadécimi pfedpisy a v souladu s poZadavky Smlouvy a
Objednatele. Pfehled odpadl vzniklych éinnosti Zhotovitele pfi provadéni Dila a zplsob jejich
vyuZiti nebo odstranéni, pfipadné divody jejich ulofeni je Zhotovitel povinen predloZit
Objednateli pro dcely vydani kolaudatniho souhlasu pro Dilo, pokud se kolaudaéni souhlas
vyZaduje,

Zhotovitel je povinen zabezpetit, aby odpad vznikly z jeho &innosti do doby jeho likvidace nebo
stavebni material nebyl umistovdn mimo stavenists.

Zhotovitel je povinen bez zbytetného odkladu po vzniku 3kody zplsobené v prib&hu
provadéni Dila na stavenidti tuto Skodu odstranit.

Zhotovitel je povinen vyklidit a pfedat stavenisté Objednateli nejpozdé&ji do 15 dnil od prevzeti
Dila Objednatelem, nebude-li v Pfeddvacim protokolu stanoveno jinak. Smluvni strany sepisi
protokol o pfeddni a pfevzet! staveni$té zpét Objednateli. Je-li Zhotovitel povinen provést
odstranéni vad a nedodélki, je opravnén ponechat na stavenidti vybaveni a materidl v rozsahu
nezbytném pro odstranéni vad a nedodélki, pfiem? toto vybaveni a material vyklidi ihned po
odstranéni téchto vad a nedodélki. Vyklizeni vybaveni a materialu bude zapsdno do protokolu
0 odstranéni vad a nedodélkl Dila. Nevyklidi-li Zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je

Stranka 8z 23



60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

Objednatel opravnén zabezpeéit vyklizeni staveni$té tfeti osobou a naklady s tim spojené
uhradi Objednateli Zhotovitel.

IX. PODMINKY PLNENI PREDMETU SMLOUVY

veskeré odborné prace musi vykondvat pracovnici Zhotovitele nebo jeho subdodavatell majici
prisludnou kvalifikaci.

Zhotovitel je povinen pfed zahdjenim stavebnich praci projednat s vlastniky komunikaci
podminky uZivani komunikaci pFi provadéni Dila. Zhotovitel bude dodriovat velkeré pravni
piedpisy a rozhodnuti pfisluinych orgdnd vefejné moci, které se tykaji uzivani, ¢idténi a udriby
pfistupovych komunikaci na stavenité béhem provadéni Dila.

Zhotovitel je povinen chranit a udriovat komunikace dotfené provddénim Dila, a v souladu
s pfipadnymi poZadavky Objednatele, opravovat 3kody na nich zpUsobené provadénim Dila.
Viechny $kody, které budou zplsobeny pfi provddéni Dila Zhotovitelem, budou napraveny
Zhotovitelem na jeho viastni naklady. Zhotovitel rovnéZ uhradi viechny dal3i piipadné niklady,
zejména sankce, ndhradu $kody nebo poplatky z tohoto vyplyvajici. Zhotovitel prohladuje, Ze
pfistupové komunikace na stavenisté jsou dostaCujici pro potieby pInéni pfedmétu Smlouvy.

Zhotovitel je povinen plnit veskeré povinnosti uloZené stavebnikovi stavby platnymi pravnimi
pfedpisy, zejména vést ode dne prvniho pfevzeti staveniité stavebni denik vsouladu se
zékonem €. 183/2006 Sb., o Uzemnim pladnovéani a stavebnim Fadu (stavebni zdkon), ve znéni
pozdgjsich predpish (dile jen ,Stavebni zdkon“), a souvisejicich platnych a uaginnych
provadécich pFedpist.

Do stavebniho deniku budou zaznamendvény vyznamné udalosti o priibéhu realizace Dila.
Stavebni denik bude kdispozici kdykoliv v prib&hu pracovni doby osobdm opravnénym
provadét zépisy za Objednatele, pfipadné jinym osobdm oprdvnénym do stavebniho deniku
zapisovat, v misté pInéni Dila stim, Ze Objednatel je opravnén kontrolovat Zhotovitelem
provedené zépisy a provadét zapisy svych poZadavkl, pfipadné pfipominek ke Zhotovitelem
provedenym zapisim.

Do stavebniho deniku jsou opravnéni provadét zapisy za Objednatele TDI, zéstupci Objednatele
ve vécech technickych a AD, za Zhotovitele potom jeho opravnéni pracovnici nebo zastupci.
Objednatel, TDI a AD jsou opravnéni kontrolovat obsah stavebniho deniku a nejméné jednou
za tyden potvrdit kontrolu svym podpisem a k zapisim pfipojit své stanovisko.

Je-li zjisténo, Ze nékteré ze stavebnich praci, které jsou soutdsti Projektové dokumentace, neni
Gceiné provadét, sepide se o tom zaznam do stavebniho deniku, tim neni dotéeno ujednéni
odstavce 18 Smlouvy.

Zhotovitel je povinen zajistit G¢ast svych povéfenych pracovnikil pfi kontrole provédénych
stavebnich praci, kterou provadi TDI nebc Objednatel a pfi kontrolnich prohlidkéch
pfedepsanych stavebnim Ufadem, a Cinit neprodieng opatfeni k odstranéni zjisténych vad.
Vykon tohoto dozoru nezbavuje Zhotovitele odpovédnosti za fadné a véasné spinéni
povinnosti dle Smlouvy.

Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o stavu rozpracovaného Dila na pravidelnych

poradéach (tzv. kontrolnich dnech), které bude Objednatel organizovat podle potfeby, nejméné
jednou za 14 dni. Zapisy z téchto porad bude pofizovat TDI. Zhotovitel se zavazuje zajistit vidy
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ucast stavbyvedouciho, pripadné zastupce stavbyvedouciho, pFipadné i odpovédnych zdstupct
subdodavatelG Zhotovitele, a zapisovat do stavebniho deniku datum konani téchto porad a
zdvéry a zjisténi z téchto porad vyplyvajici.

Zhotovitel je povinen prihézné zvat Objednatele ke kontrole viech stavebnich praci, které maji
byt zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Vyzvu ke kontrole je Zhotovitel povinen utinit
telefonicky a pisemn& ve stavebnim deniku minimalné 3 pracovni dny pied zakrytim
stavebnich praci.

Nepozve-li Zhotovitel Objednatele na kontrolu dle pfedchoziho odstavee vias nebo pozve-li jej
ve zfejmé nevhodné dobé, zejména mimo dobu, kdy je Zhotovitel oprévnén provadét Dilo dle
odstavce 76 Smlouvy nebo mimo pracovni den, umoZni Objednateli dodatetnou kontrolu a
hradi naklady s tim spojené. Pfed zakrytim viech nepfistupnych konstruke provede Zhotovitel
pfedepsané zkoutky dle €SN, SN EN 3 pifpadné, podle typu zakryvanych konstrukei,
geodetické zaméfeni opravnénou osobou.

Pokud se Objednatel na vyzvu Zhotovitele utinénou vsouladu s odstavcem 69 Smiouvy
nedostavi a neprovede kontrolu takovych stavebnich praci, Zhotovitel o tom pofidi zdpis do
stavebniho deniku a bude v realizaci Dila pokragovat. Bude-li Objednate! dodateéné po¥adovat
odkryti téchto stavebnich praci, je Zhotovitel povinen takové odkryti provést na naklad
Objednatele. Pokud pfi dodate&né kontrole vyjde najevo, Ze price nebyly provedeny fadné,
nese veskeré naklady na odkryti t&chto stavebnich praci a odstranéni zjisténych vad Zhotovitel.

Objednatel nebo TDI je opravnén kontrolovat provddéni Dila Zhotovitelem. Zjisti-li, e

Zhotovitel porusuje svou povinnost vyplyvajici ze Smiouvy nebo prévnich pfedpisli, miie

Objednatel poZadovat, aby Zhotovitel zajistil ndpravu a provadé! Dilo fadnym zplsobem.

Neucini-li tak Zhotovitel ani v dob& stanovené Objednatelem, m(ife Objednatel bez daldiho

odstoupit od Smlouvy. Objednatel nebo TDI je opravnén zejména:

72.1.  kontrolovat, zda prace na Dile jsou provadény v souladu se Smlouvou, Projektovou
dokumentaci, pfislusnymi €SN, £SN EN, prévnimi predpisy platnymi a Uginnymi v dobé
provadéni dila a rozhodnutimi dotéenych orgénd vefejné spravy a spravcl
inZenyrskych siti tykajicich se Dila;

72.2.  upozorfiovat Zhotovitele zépisem do stavebniho deniku na zji§téné nedostatky a
kontrolovat terminy a zp(isob jejich odstranéni;

72.3.  kontrolovat zakryvané konstrukce;

72.4.  kontrolovat dodrZovéni pravnich predpisti, smérnic, apod.

Osobami pové&fenymi vykonem funkce technického dozoru Objednatele dle Smlouvy (v textu
Smlouvy oznaceni jako TDI) je Ing. Miroslav Matl, Ph.D., pfipadné jiné osoby vystupuijici za TDI,
spolecnost PIKMA s.r.0., se sidlem Joukalova 1141/11, Bystre, 635 00 Brno, ICO: 26888181.

Zhotovitel je povinen umoZnit vykon funkce TDI a poskytnout veskerou potrfebnou souginnost
osobdm povérenym vykonem funkce TDI pfi provadéni Dila.

Zhotovitel je povinen odstranit veikere vady a nedodélky zjidténé pfi kontroldch Objednatele,
TDI nebo AD provadénych dle Smiouvy nebo pii kontrolnich prohlidkich predepsanych
stavebnim dfadem do dne dohodnutého s Objednatelem, TDI nebo AD, nejpozdéji do dne
predani Dila Objednateli.

Zhotovitel je oprévnén provadét Dilo kaZdy kalendafni den v dob& od 7:00 hod. do 20:00 hod.

Objednatel je oprévnén dobu, po kterou je Zhotovitel opravnén provédét Dilo, upravit
pisemnym pokynem Zhatoviteli.
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Je-li kprovedeni Dila nutnd soutinnost Objednatele, Zhotovitel informuje Objednatele o
rozsahu a formé& poZadované soufinnosti alespori 2 pracovni dny pfedem a urli mu
pfim&fenou |hitu kjejimu poskytnuti. Zhotovitel neni oprédvnén odstoupit od Smlouvy
z divodu neposkytnuti soutinnosti Objednatelem.

Zadost o vyddni kolaudaéniho souhlasu pro Dilo, pokud se kolaudaéni souhlas vyZaduje,
zpracuje a podd Objednatel. Smluvni strany si jsou povinny bez zbyteéného odkladu
poskytnout nezbytnou soufinnost a pfisluiné dokumenty; Zhotovitel je zejména povinen
pfedloZit Objednateli na jeho Zadost veikeré dokumenty nezbytné pro vyddni kolaudacniho
souhlasu, pokud se kolaudaéni souhlas vyZaduje, a to ke dni pfedani Dila Objednateli.

X. PREDANI A PREVZETI DiLA

Zhotovitel je povinen pisemné informovat Objednatele o terminu pfedani Dila alespofi 5 dni
predem.

Zivazek Zhotovitele provést Dilo podle Smiouvy je spinén jeho véasnym dokonfenim a
predédnim Objednateli, véetné pfedani veskerych dokladG nezbytnych k vydéni kolaudacniho
soublasu pro Dilo, pokud se kolaudaéni souhlas vyZaduje, k uZivani Dila, k uvedeni Dila do
trvalého provozu, a dokladd stanovenych Smlouvou, pravnimi predpisy, Rozhodnutim o
nafizeni provedeni nutnych zabezpeéovacich praci a rozhodnutimi organ( vefejné spravy, tj.
zejména:

80.1. doklady o zajidténi likvidace odpadil vzniklych stavebnimi pracemi na Dile v souladu se
zdkonem ¢. 185/2001 Sb.,, o odpadech, ve znéni pozdé&jSich predpisii, a jeho
provadécimi pfedpisy;

80.2. doklady a zdpisy o provedeni pfedepsanych zkouSek a méfenich, atesty, certifikaty,
prohladeni o shodé poufitych materidld a vyrobkdl, revizni zpravy, pokud jsou dle
Smlouvy poZadovany;

80.3. dokumenty vyplyvajici z podminek Rozhodnuti o nafizeni provedeni nutnych
zabezpefovacich praci vyjma Zaddosti o vydani kolaudaéniho souhlasu, pokud se
kolauda&ni souhlas vyZaduje, kterou si zajisti sam Objednatel;

80.4. stavebni denik;

80.5. manipulaéni a provozni Fady, ndvody na provoz a udrzbu Dila a dokumentaci Gdriby
v teském jazyce, zaruéni listy;

80.6. fotodokumentaciz prilb&hu realizace Dila, zejména stavebnich praci a konstrukci, které
byly dal3im postupem stavebnich praci zakryté;

80.7. pgeodetické zaméfeni dokonteného Dila, a to ve 2 vyhotovenich v listinné podobé av 1
vyhotoveni v elektronické formé ve formatu DGN;

80.8. dokumentaci skuteéného provedeni Dila, a to ve 2 vyhotovenich v listinné podob&a v 1
vyhotoveni v elektronické formé (na CD ROM) ve formatu PDF a DWG.

V pfipadé, 7e obecné zdvazné pravni pfedpisy, Rozhodnuti o nafizeni provedeni nutnych
zabezpetovacich praci, jiné povoleni, souhlasy & vyjadfeni orgénf vefejné spravy tykajici se
Dila nebo platné technické normy pFedepisuji provedeni zkousek, revizi, atestd a méfeni €i
zajisténi prohlaseni o shodé tykajicich se Dila, je Zhotovitel povinen zajistit jejich Uspéiné
provedent pied pfedanim Dila Objednateli.

Objednatel Dilo pfevezme za pfedpokladu, Ze je Dilo dokontené, a Ze Dilo odpovida Smlouvé,

je pIné funkéni, a je prosté vad a nedod&lkd s vyjimkou ojedinélych drobnych vad a nedodélkd,
jeZ nebrani Fadnému uZivani Dila funkéné ani esteticky, ani jeho uZivani podstatnym zpiisobem
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neomezuji, a které nejsou nebo nemohou byt pfekdzkou pro vyd4ni kolaudaéniho souhlasu pro
Dilo, pokud se kolaudaZni souhlas vyZaduje.

O predéni a pfevzeti Dila bude Smluvnimi stranami sepsan protokol, ktery bude obsahovat

zhodnoceni stavebnich praci, soupis zji{t&nych vad g nedodélkil, dohodnuté lhiity k jejich

protokolu zajisti Zhotovitel.

V pfipadé, e Objednatel Dilo nepfevezme, bude mezi Smiuvnimi stranami sepsén zapis
s uvedenim divodu nepfevzeti Dila a s uvedenim stanovisek obou smiuvnich stran (déle tés
»Zapis®). V pfipadé nepfevzeti Dila dohodnou Smluvni strany lhity k odstranéni vad nebo
nedodélk( a ndhradni termin pFedani a pFevzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje fadné odstranit vetkeré vady a nedodéiky, jes vyplynou z Pfeddvaciho
protokolu, a to vterminu stanoveném v Pfedavacim protokolu. V pfipadé hepfevzeti Dila
Objednatelem je Zhotovite! povinen f4dné odstranit vegkers vady a nedodélky ve lhits
sjednané v Zapise. Nebude-li termin odstranén( vady nebo nedodélky v Pfedavacim protokolu
nebo v Zapise stanoven, Je Zhotovitel povinen vadu nebo nedodélek odstranit nejpozdéji do 30
dnid ode dne oboustranného padpisu Pfedavaciho protokolu, resp. Zapisu. O odstran&ni vad a
nedodélki sepi&i Smiuvni strany protokol.

Pokud Zhotovite) vady a nedodélky uvedené v Pfedavacim protokolu nebo v Zdpise neodstrani,
je Objednatel opravnan zajistit jejich odstranédni teti osobou. Zhotovitel je povinen uhradit
Objednateli vetkersé jim ucelné vynalozené naklady v souvislosti s odstranénim vad a

nedodélkd, zejména v podohé vynaloZeni ndkladii na odstran&ni takovych vad a nedodé&Ik.

Smiluvni strany se dohodly, 7e § 1921, § 2112, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2618 a § 2629
odst. 1 Ob¢anského zakoniky a rovnéZ obchodnf zvykiosti, jeZ jsou svym smyslem nebo Ucinky
steiné nebo obdobné uvedenym ustanovenim, se nepouziji.

XI. NABYT( VLASTNICKEHO PRAVA A PRECHOD NEBEZPECS EkODY

ke zhotoveni Dila nebo k zabudovani do néj nebo kinstalaci vném, majetku Objednatele
nathézejfciho 5€ na stavenisti a majetku smiuvnich partneri Objednatele poskytujicich plnéni
na stavenisti, nese od okamziku pfevzeti staveniité Zhotovitel, Nebezpeti ikody na Dile
pfechdzi na Objednatele okamiikem prevzeti Dila Objednatelem, resp. po odstranéni viech
vad a nedodélkd, pokud bylo Dilo pfeddno s vadami nebo nedodé&liy v soulady s odstavcem 82
Smlouvy. Smiluvnj strany se dohodly, 7e § 2624 3 § 1976 Obéanského zakoniku 3 rovnei
obchodni zvyklosti, ie jsou svym smyslem nebo ucinky stejné nebo obdobné uvedenym
ustanovenim, se nepoufiji.

Smluvni strany se dohodly, fe § 2599 — 2603 Obcanského zdkoniku a rovnés obchodni

zvyklosti, je? jsou svym smyslem nebo Gginky stejné nebo obdobné uvedenym ustanovenim, se
nepoudiji,
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o1.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

XIl. VADY DiLA A ZARUCNI PODMINKY

Zhotovitel odpovida za to, Ze Dilo je provedeno Fadné v souladu se Smlouvou, Projektovou
dokumentaci, pfislugnymi CSN, €SN EN a pravnimi predpisy plathymi a GEinnymi v dobé
provadéni Dila a rozhodnutimi dotéenych organl vefejné spravy a spravcii inZenyrskych sitf
tykajicich se Dila. Zhotovitel je povinen zajistit, aby provedenim Dila nebyla poru¥ena prava
Zhotovitele nebo tfetich osob.

Zhotovitel poskytuje Objednateli zéruku za jakost Dila, jiZ se Zhotovitel zavazuje, Ze Dilo bude
po zarulni dobu zplsobilé pro poufiti k G¢elu stanovenému Smlouvou a Ze si zachovd
vlastnosti sjednané Smlouvou a nebude mit pravni vady. Dilo ma pravni vadu, pokud k nému
uplatiiuje pravo tfeti osoba. Zarucni doba ¢gini 60 mésich (dale jen ,Zdruéni doba”). Zarugni
doba zaCina béZet dnem pfevzeti Dila Objednatelem na zéklad& Pfedavaciho protokoly,
v pfipadé, Ze Dilo bylo pfedano bez vad a nedodélkd. V pFipadé, 7e Dilo bylo pfedano
s drobnymi vadami a nedodélky v souladu s odstavcem 82 Smlouvy, poéind Zaruéni doba bézet
ode dne odstran&ni viech takovych vad a nedodé&lki.

Dilo bude vadné, nebude-Ii:

93.1. pfi pfevzeti Objednatelem mit vlastnosti stanovené Smlouvou nebo

93.2. vyddn kolaudaéni souhlas, pokud se kolaudaéni souhlas vyZaduje nebo

93.3. kdykoli v pribé&hu Zaruéni doby zplsobilé pro pouziti k ucelu stanovenému Smlouvou
nebo

93.4. kdykoli v pribéhu Zaruéni doby mit vlastnosti sjednané Smlouvou nebo

93.5. pfi pfevzeti Objednatelem nebo kdykoli v priib&hu Zaruéni doby prosté pravnich vad.

Objednatel md prava zvadného plnéni i v pfipadé, jednd-li se o vadu, kterou musel
s vynaloZenim obvyklé pozornosti poznat jiZ pfi pfevzeti Dila.

Zhotovitel nenese odpovédnost za vady zplisobené Objednatelem nebo tietimi osobami,
ledaZe Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které
obdréeli od Zhotovitele.

Objednatel nema prava z vadného plnéni, zplsobila-li vadu po pfechodu nebezpedi ¥kody na
Dile na Objednatele vn&jii udalost. To neplati, zplsobil-ii vadu Zhotovitel nebo jakdkoliv tfeti
osoba, jejimZ prostfednictvim plnil své povinnosti vyplyvajici ze Smiouvy.

Zhotovitel odpovida za vady spocivajici v opotfebeni Dila, ke kterému do konce Zérugni doby
vzhledem k poZadavk(m Smlouvy na jakost a provedent Dita nemélo dojit.

Odpovida-li Zhotovitel za vady Dila, ma Objednatel prava z vadného pinéni.

Objednatel je opravnén vady reklamovat u Zhotovitele jakymkoliv zpGisobem. Zhotovitel je
povinen pfijeti reklamace bez zbyteéného odkladu potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede
popis vady nebo uvede, jak se vada projevuje.

Vada je uplatnéna véas, je-li pisemnd forma reklamace odeslana Zhotoviteli nejpozdéji

v posledni den Zéruéni doby nebo je-li mu reklamace sdélena jakoukoli jinou formou v posledni
den Zarucni doby.
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101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

Objednate! ma pravo na nahradu nakladd Ggelné vynaloZenych v souvislosti s oznamenim vad
Zhotoviteli.

Zhotovitel je povinen ozndmené vady odstranit nejpozdéji do 30 dnll od jejich oczndmeni
Objednatelem, nebude-li Smluvnimi stranami pisemné dohodnut jiny termin pro odstranéni
vad; to neplati u vady, ktera se ukaZe jako neopravitelna.

Nebude-li vada odstranéna ve Ihiité die pfedchazejiciho odstavce, md Objednatel pravo.

103.1. zajistit odstranéni vady jinou odborné zplsobilou osobou nebo

103.2. na pfiméfenou slevu z Ceny Dila nebo

103.3. od Smlouvy odstoupit;

to neplati u vady, kterd se ukaZe jako neopravitelnd, v takovém pfipadé ma Objednatel prévo
na ptimé&fenou slevu z Ceny Dila nebo od Smlouvy odstoupit.

Vetkeré ndaklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstranénim vady zplsobem die
pfedchoziho odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména
zavazuje uhradit cenu Gétovanou Objednateli jinou odborné zphsobilou osobou dle odstavce
103.1 Smlouvy za odstranéni vady.

Jestlife Objednatel vozndmeni vad (reklamaci) vyslovné uvede, Ze se jednd o havarii, je
Zhotovitel povinen zahajit odstrafiovani vad (havdrie) nejpozdéji do 24 hodin od oznameni vad
Objednatelem a vady {(havarii) odstranit v co nejkratiim mozném terminu, nejpozdé&ji vsak do
48 hodin od oznameni vad {reklamace) Objednatelem Zhotoviteli. Neprovede-li Zhotovitel
odstranéni vad {havérie) v uvedené lhité, je Objednatel opravnén podle viastniho uvaZeni vady
{havarii) odstranit séam nebo zajistit odstran&ni vady jinou odborné zplsobilou osohou.
Veikeré naklady vzniklé Zhotovitele v souvislosti s odstranénim vady zptsobem dle tohoto
odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit
cenu G¢tovanou Objednateli jinou odborné zpUsobilou osobou.

Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnéni vady opravnéné &i
nikoli. Prokaze-li se viak kdykoli pozdé&ji, Ze upiatnéni vady Objednatelem nebylo opravnéné, tj.
se Zhotovitel za vadu neodpovidal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veskeré jim
adelné vynaloZené ndklady v souvislosti s odstranénim vady.

Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli souginnost nezbytnou k odstranéni vady.
O odstranéni reklamované vady sepiSe Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdi
odstran&ni vady nebo uvede davody, pro které povaZuje vadu za neodstranénou. V protokolu

déle Zhatovitel uvede zplisob odstranéni vady a dobu, po kterou byla vada odstrafiovana.

Z4rugni doba se prodiufuje o dobu pocinajici dnem oznameni kaZdé zarutni vady
Objednatelem Zhotoviteli a koncici dnem fadného odstranéni takové zarudni vady.

Smluvni strany se dohodly, Ze § 1917 - 1924, § 2099 — 2101, § 2103 - 2117 a § 2165 - 2172

Obianského zakoniku a rovnéZ obchodni zvyklosti, jeZ jsou svym smyslem nebo Udinky stejné
nebo obdobné uvedenym ustanovenim, se nepouZiji.
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111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

Xill. SANKCE

Porusi-li Zhotovitel povinnost pfedat Dilo v dobé sjednané podle odstavce 43 Smlouvy, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vy3i 0,5 % z Ceny Dila za kaZdy den
orodleni.

Porusi-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané |hité vady Dila, je povinen uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vy$i 0,2 % z Ceny Dila za kaZdy den prodleni. Prodleni s pln&nim
povinnosti dle predchozi véty je ukonfeno dnem, kdy bude zjednana naprava Zhotovitelem
nebo obstardnim néhradnihc plnéni Objednatelem na ndklady Zhotovitele postupem die
odstavce 103.1 Smlouvy. Uhradou smiuvni pokuty nejsou dot&ena préva Objednatele
z vadného pinéni Zhotovitele.

Parudi-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhaté havarii Dila ve smyslu odstavce 105
Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vy3i 0,5 % z Ceny Dila za kaZdy den
prodleni. Prodleni s pln&nim povinnosti dle pfedchozi véty je ukonéeno dnem, kdy bude
zjednana naprava Zhotovitelem nebo obstaranim nahradniho plnéni Objednatelem na néklady
Zhotovitele postupem dle odstavce 105 Smiouvy. Uhradou smluvni pokuty nejsou dotéena
prava Objednatele z vadného plnéni Zhotovitele.

Poruii-li Zhotovitel povinnost vyklidit a predat ve sjednané Ih(té zpét vyklizené staveniité
Objednateli, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vy3i 2.000,- K¢ za kaidy den
prodleni.

Porudi-li Zhotovitel zdvainym zplsohem pfedpisy BOZP nebo PO, je povinen uhradit

Objednateli smluvni pokutu ve vysi:

115.1. 25.000,- K&, pokud bylo nutno zastavit provadéni Dila z divodu pfimého ohroZeni
tivota pracovnikii provédéjicich Dilo nebo pokud Zhotovitel podkozuje zafizeni slouZici
k zajisténi bezpelnosti {odstranéni zabradli, krytil apod.);

115.2. 5.000,- K&, pokud je poruieni predpist BOZP nebo PO moZno odstranit bez zastaveni
provadéni Dila okamZité nebo ve stanaveném terminu;

115.3. 500,- K¢ za kaZdé jednotlivé poruseni pfedpist BOZP nebo PO pracovnikem Zhotovitele
(napf. nepouiivani pfedepsanych osobnich ochrannych prostiedk( apod.);

115.4. 1.000,- K& za kaZdy zapocaty den prodleni s odstranénim zdvady, kterd by mohla vést k
poruieni predpistt BOZP nebo PO, potinaje dnem upozornéni Objednatele na zavadu
aZ do dne jejiho odstrané&ni.

Porusi-li Zhotovitel jakoukoliv povinnost dle odstavce 132 a 133, 137, 146 neho 150, je povinen
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K¢ za kaidé jednotlivé poruseni.

Zaplaceni smluvni pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti spinit dluh smluvni pokutou
utvrzeny.

Objednatel je opravnén poZadovat ndhradu 3kody a nemajetkové ijmy zplsobené poruienim
povinnosti, na kterou se vztahuje smluvni pokuta, v piné wysi.

Splatnost smluvnich pokut dle Smlouvy bude 15 dnll od dorudeni pisemné vyzvy k zaplaceni
smluvni pokuty strané povinng,

Porusi-li Objednatel povinnost uhradit Fakturu nebo zaplatit £€dst Ceny Dila ve sjednané dobé,
je povinen uhradit Zhotoviteli zdkonny Grok z prodleni ve vyii dle pravnich predpisi.
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121.

122,

123.

124,

125.

126.

127.

XIV. ODSTOUPENI OD SMLOUVY

Objednatel je opravnén od Smlouvy odstoupit z divodd stanovenych pravnimi pfedpisy nebo
Smlouvou. Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy ohledné celého pinéni i v pfipade, Ze
Zhotovitel jiz z&asti pinil.

Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy zejména:

122.1. bude-li Zhotovitel v prodleni s pfeddnim Dila o vice ne 30 dni;

122.2. ukaZe-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlaseni Zhotovitele uvedené v odstavci 125
Smlouvy nebo ocitne-li se Zhotovitel ve stavu Gpadku nebo hroziciho upadku;

122.3. jestlife Zhotovitel nepfevezme staveniité do 5 dnd od uplynuti terminu pfevzeti
staveniité dle odstavce 43 Smlouvy;

122.4. jestlife Zhotovitel nezah4ji stavebni prace do 5 dnil od uplynuti terminu zahéjeni
stavebnich praci odstavce 43 Smlouvy;

122.5. jestlize Zhotovitel bezdGvodné pferudi provadéni Dila;

122.6. jestlize Zhotovitel neodstrani v prilbéhu provadéni Dila vady zjisténé Objednatelem a
uvedené v zapisu z kontrolniho dne nebo ve stavebnim deniku, a to ani v dodatelné
Ihdité stanovené pisemné Objednatelem;

122.7. jestlize Zhotovitel porusi svoji povinnost uvedenou v odstavci 132 a 133, 146 nebo 150
Smlouvy;

122.8. jestlie nebude Objednateli poskytnuta dotace z Programu &i jinych zdrojh.

Smiuvni strany se dale dohodly, Ze v pfipadé odstoupeni od Smlouvy budou zejména ujednani
o odpovédnosti za vady Dila, odpovédnosti za $kodu a nemajetkovou djmu, o sankcich a
odstavce 124 trvat i po zaniku zdvazkl ze Smlouvy.

Pokud pied dokongenim Dila dojde k odstoupeni od Smlouvy, pfeda Zhotovitel nedokonfené
Dilo Objednateli pisemnym protokolem podepsanym ob&ma Smluvnimi stranami, ve kterém
bude popsan stupefi rozpracovanosti stavebnich praci a soufasné pfeda Objednateli ve3keré
dokumenty, zejména dokumenty dle odstavce 80 Smlouvy a jiné listiny vztahujici se k Dilu,
ziskané za dobu trvani zdvazkd ze Smilouvy, jakoZ i pfipadné listiny pfedané Objednatelem
Zhotoviteli k provedeni Dila. Po vyhotoveni a podepsani tohoto protokolu bude provedeno
finanéni vyrovnani Smluvnich stran. Objednatel uhradi Zhotoviteli provedenou &ast Dila podie
podminek Smlouvy.

XV. PROHLASENI SMLUVNICH STRAN

Zhotovitel prohiatuje, fe neni v ipadku ani ve stavu hrozictho Gpadku, a Ze mu neni znamo, Ze
by vii&i nému bylo zahajeno insolvenéni fizeni. Rovné? prohladuje, Ze viEi nému neni v pravni
moci ¥adné soudni rozhodnuti, pfipadné rozhodnuti spravniho, dafiového ¢i jiného organu na
pInéni, které by mohlo byt divodem zahdjeni exekuéniho Fizeni na majetek Zhotovitele a ie
mu neni znémo, Ze by vaci nému takové fizeni bylo zahdjeno.

Zhotovitel na sebe prebira nebezpeéi zmény okolnosti ve smyslu § 1765 Obcanského zékoniku.
Vzhledem k vefejnoprévnimu charakteru Objednatele Zhotovitel vyslovné prohladuje, Ze je

s touto skutenosti obeznamen a souhlasi se zvefejnénim Smlouvy v rozsahu a za podminek
vyplyvajicich z pfisiudnych pravnich pfedpisi.
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128.

129,

130.

131.

132.

133.

134.

135.

Zhotovitel si je védom, ie je ve smyslu & 2 pism. e) zdkona €. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole

ve vefejné sprévé a o zméné nékterych zikoni, ve znéni pozdéjsich pfedpisi (déle jen ,Zdkon

o kontrole”), povinen spoluplisobit pfi vykonu finantni kontroly. Zhotovitel je zejména

povinen:

128.1. poskytnout Objednateli a subjektGm provadéjicim kontrolu ve smyslu Zakona o
kontrole potfebnou soudinnost;

128.2. fadné uchovdvat origindly vyhotoveni Smlouvy vletné jejich dodatkd, origindly
uéetnich dokladi a veskerou daldi dokumentaci a dalii nezbytné doklady a informace
tykajici se jeho finnosti souvisejicich s poskytovanym pinénim dle Smiouvy, a to po
dobu 10 let od zéniku zdvazkl vyplyvajicich ze Smlouvy, nejméné do roku 2026;

128.3. umoinit po dobu stanovenou v predchozim bodé pfistup kontrolou povéfenym
osobam {pracovnikim subjektl provadéjicim kontrolu), do Zhotovitelem k podnikani
uZivanych objektl a na Zhotovitelem k podnikani uivané pozemky k ovéfovani plnéni
podminek Smlouvy.

Smiuvni strany prohladuji, Ze identifikani ddaje uvedené v ¢lanku | Smlouvy odpovidaji
aktudlnimu stavu a Ze osobami jednajicimi pfi uzavieni Smlouvy jsou osoby opravnéné
k jedndni za Smluvni strany bez jakéhokoliv omezeni vnitfnimi pfedpisy Smluvnich stran.

lakékoliv zmény udaji uvedenych v €lanku | Smlouvy, jeZ nastanou vdobé po uzavieni
Smlouvy, jsou Smluvni strany povinny hez zbyteéného odkladu pisemné sdélit druhé Smiuvni
strané.

V pfipadé, Ze se kterékoliv prohlaseni nékteré ze Smluvnich stran uvedené ve Smlouvé ukaie
byti nepravdivym, odpovidd tate Smluvni strana za Skodu a nemajetkovou Gjmu, kterd
nepravdivosti prohladeni nebo v souvislosti s ni druhé Smluvni strané vznikla.

XVI. POJNSTEN(

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude mit po celou dobu trvdni zdvazk( vyplyvajicich ze Smlouvy aZ
do doby uplynuti Zaruéni doby sjedndno pojisténi odpovédnosti za Skodu &i jinou djmu
zpusobenou Zhotovitelem pfi vykonu &innosti tfeti osob& s limitem pojistného pinéni
minimalné ve vysi Ceny Dila. V pfipadé, Ze Smlouvu uzavielo na strané Zhotovitele vice osob
{Clen( sdruZeni, Elenl spoleénosti, apod.), musi pojistnd smlouva prokazatelné pokryvat
pfipadnou Skodu zplsobenou kteroukoli z téchto osob.

Zhotovitel je povinen pfedloZit Objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku osvédéujici
spinéni povinnosti Zhotovitele dle pfedchoziho odstavce do 15 dnii ode dne uzavieni Smlouvy
a déale kdykoli v pribéhu trvani zavazkli ze Smlouvy bezodkladné poté, kdy k tomu byl
Objednatelem vyzvan.

Zhotovitel i Objednatel se zavazuji uplatnit pojistnou uddlost u pojitovny bez zbyteéného
odkladu.

XVII. OSTATN{ UJEDNAN{
Zhotovitel bere na védomi, Ze TDI nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim propojena.
Zhotovitel prohladuje, Ze on ani osoba s nim propojena nevykonava na predmétné stavbé

¢innosti TDI. Zhotovitel se zavazuje, Ze se za trvani Smlouvy nestane osobou propojenou
s osobou TDI ani jejim pravnim nastupcem, a v pfipadé, ¥e se tak stane, zavazuje se na tuto
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136.

137.

138.

138.

140.

141.

142,

143.

144.

145.

skutecnost pisemné upozornit Objednatele. Objednatel ma pravo vtakovém pfipadé od
Smlouvy odstoupit.

Zhotovitel bere na v&domi, Zze Objednatel je povinnym subjektem podle zikona ¢. 106/1999
Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich pfedpis.

Zhotovitel bere na védomi, Ze je povinen predlofit Objednateli seznam subdodavatell ve
smyslu § 147a odst. 5 Zakona o vefejnych zakazkach, a to nejpozdéji ve thiité o 5 dnll kratsi,
nei je thita stanovend v uvedeném ustanoveni Zakona o vefejnych zakazkach.

Zhotovitel souhlasi se uvefejnénim Smlouvy véetné viech pfipadnych dodatkl, vyse skuteéné
uhrazené ceny na zékladé Smlouvy a daldich Gdaji na profilu Objednatele podle § 147a Zikona
o verejnych zakazkach. )

Zhotovitel je povinen neprodlené pisemné informovat Objednatele o skutecnostech majicich i
potenciondlné vliv na plnéni povinnosti vyplyvajicich ze Smlouvy, a neni-li to moZné, nejpozdéji
nésledujici den poté, kdy pfisluina skute€nost nastane nebo Zhotovitel zjisti, Ze by nastat
mohla. Soucasné je Zhotovitel povinen ufinit veskeré nezbytné kroky vedouci k eliminaci
pfipadné 3kody hrozici Objednateli, a to zejména obstarat neprodlené ndhradni plnéni,
pfiemz je povinen nést pfipadny rozdil ceny.

Zhotovitel neni oprdvnén postoupit Zadnou svou pohledavku za Objednatelem vyplyvajici
ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou.

Zhotovitel neni opravnén provést jednostranné zapodteni Zadné své pohledévky za
Objednatelem vyplyvajici ze Smlouvy nebo vznikié v souvislosti se Smlouvou na jakoukoliv
pohleddvku Objednatele za Zhotovitelem.

Objednatel je opravnén provést jednostranné zapodteni jakékoliv své splatné i nesplatné
pohleddvky za Zhotovitelem vyplyvajici ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smiouvou
(zejm. smluvni pokutu) na splatné i nesplatné pohleddvky Zhotovitele za Objednatelem.

Zhotovitel je povinen chranit Dilo, majetek Objednatele a majetek sousedici s mistem plnéni a
staveniitém a bude odpovédny za Zkody, které vzniknou z jeho ¢Cinnosti v souvislosti
s provddénim Dila. Zplsobi-li Zhotovitel pfi provdd&ni Dila kodu na Dile, jiném majetku
Objednatele nebo majetku tfeti osoby, bude odpovédny za uvedeni v pFedesly stav na viastni
naklady, a neni-li to dobfe moZné nebo #4da-li to poskozeny, pak za nahradu takové skody.

Porudi-li Zhotovitel v souvislosti se Smlouvu jakoukoli svoji povinnost, nahradi Objednateli
Skodu a nemajetkovou Gjmu z toho vzniklou. Povinnosti k ndahradé se Zhotovitel zprosti,
prokdZe-li, Ze mu ve spInéni povinnosti zabrdnila mimofddnd nepfedvidatelng a
nepfekonatelnéd prekdzka vznikld nezavisle na jeho vili. Pfekaika vznikld z osobnich pomérd
Zhotovitele nebo vznikld aZ v dob&, kdy byl Zhotovitel s pin&nim povinnosti v prodleni, ani
pfekaZka, kterou byl Zhotovitel povinen prekonat, jej véak povinnosti k ndhradé nezprosti.

Pisemnou formou (podobou} se rozumi listina podepsand oprévnénou osobou Smluvni strany
nebo email podepsany zaru¢enym elektronickym podpisem opravnéné osoby Smluvni strany.
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155.

XVIil. SUBDODAVATELE

Zhotovitel je opréavnén povéfit plnénim svych povinnosti ze Smlouvy pouze tfeti oschy
uvedené v pfiloze Smlouvy (Pfiloha €. 3 Smlouvy), nebo pisemné odsouhlasené Objednatelem
{dale jen jednotlivé , Subdodavatel” nebo spoletné ,Subdodavatelé”).

Zhotovitel odpovida za pinéni Subdodavatele tak, jako by plnil sam.

Zhotovitel prohladuje a zavazuje se, Ze jako ruéitel uspokoji za jakéhokoliv Subdodavatele jeho
povinnost nahradit Ojmu zpilsobenou Subdodavatelem Objednateli pfi plnéni nebo v
souvislosti s pInénim povinnosti ze Smlouvy, jestliZe Subdodavatel povinnost k nahradé Gjmy
nespini. Objednatel Zhotovitele jako rulitele dle pfedchozi véty pFijima.

Objednatel je opravnén poZadovat a Zhotovitel je povinen zabezpefit zménu Subdodavatele, a

to zejména v pfipadech, kdy:

149.1. bude Subdodavatel vici Objednateli v prodleni se spIinénim povinnosti z jiného zdvazku
nebo

149.2. bude Subdodavatel pravomocné odsouzen za trestny ¢in nebo

149.3. se Subdodavatel ocitne ve stavu Upadku nebo hroziciho Gpadku nebo

149.4. bude Subdodavateli uloien zakaz pInéni vefejnych zakazek nebo

149.5. bude dan jiny zavainy daved pro zménu Subdodavatele.

Zhotovitel je povinen navrhnout nového Subdodavatele do 10 dnd od doruceni Zadosti

OChjednatele. Novy Subdodavatel mus{ byt adsouhlasen Objednatelem paostupem ohdobnym

postupu dle odstavce 150 Smiouvy.

Zhotovitel je opravnén zménit Subdodavatele zdfivodll na strané Zhotovitele pouze s
predchozim pisemnym souhlasem Objednatele. Objednatel vyda pisemny scuhlas se zménou
do 10 dnd od dorugeni #adosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se zménou nevyda, pokud po
Objednateli nelze spravedlivé poZadovat, aby s takovou zménou souhlasil.

XIX. ZAVERECNA UJEDNANI
Vedkerd prava a povinnosti Smluvnich stran vyplyvajici ze Smlouvy se fidi ¢eskym pravnim
fadem. Smluvni strany se dohodly, ¥e ustanoveni pravnich pfedpish, kterd nemaji donucujici

ucinky, maji pfednost pted obchodnimi zvyklostmi, pokud Smlouva nestanovi jinak.

Viechny spory vznikajici ze Smlouvy a v souvislosti s ni budou dle vile Smluvnich stran
rozhodovény soudy Ceské republiky, jakozto soudy wyluéné pfislusnymi.

Smlouvu lze ménit pouze pisemnymi dodatky. Jakékoli zmény Smlouvy utinéné jinou nei
pisemnou formou jsou vylouceny.

Smilouva je sepsana ve dvou vyhotovenich, po jednom pro kazdou Smluvni stranu.

Smlouva nabyva platnosti a U€innosti dnem jejiho uzavreni.
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Prilohy

Pfiloha¢. 1 Projektova dokumentace
Pfiloha €. 2 Kopie Rozhodnuti o nafizeni provedeni nutnych zabezpetovacich praci
Priloha €. 3 Seznam Subdodavatell

V Dolnich Véstonicich dne 01 -07- 2016 V‘gpé dne (&)

=uUROVIA ,

~ o
Wil -’
4 oblast Morava

00 Bmo

EUROVIA CS, a.s., odstépny za'v"d oblast
Morava, zavod Morava jih
Ing. Ludvik Sumbera, feditel zavodu Morava

jin

Smlouva byla schvalena zastupitelstvem obce Dolni Véstonice dne /f 09 . Zé’ 7{

usnesenim &. f
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Pfiloha €. 1 smlouvy o dilo
Projektova dokumentace

samostoatna pfiloha
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Priloha £. 2 smlouvy o dilo
Kopie Rozhodnuti o naf¥izeni provedeni nutnych zabezpetovacich praci

samostatna priloha
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Pfiloha &. 3 smlouvy o dilo

Seznam Subdodavatel

Nazev Adresa 1¢o
ING-CZECH s.r.0. Lidicka 718/77, Vevefi, 602 00 Brno 28303474
SVIPP, s.r.o. Cechyriska 14a, 602 00 Brno 45474877
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